



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA TRAIAN
CONSILIUL LOCAL**

Tel. 0234221042

Fax 0234221050

ANEXA la H.C.L. nr. 14 din 29-02-2012

PLAN DE LUCRĂRI
ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social
potrivit Legii nr. 416 / 2001 în anul 2012

La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2012, s-a avut în vedere numărul de persoane posibil apte de muncă pentru această perioadă.

În anul 2012, avem un număr de aproximativ 5 persoane posibil apte de muncă. La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoană, din calcul a reieșit un număr aproximativ de 2592 ore pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 (324 zile) și 216 ore / lună, pentru întreaga perioadă.

În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrări pentru anul 2012, după cum urmează:

La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2012, s-a avut în vedere numărul de persoane posibil apte de muncă pentru această perioadă.

În anul 2012, avem un număr de aproximativ 5 persoane posibil apte de muncă. La întocmirea planificării orelor de muncă pe persoană, din calcul a reieșit un număr aproximativ de 2592 ore pentru perioada 01.01.2012- 31.12.2012 (324 zile) și 216 ore / lună, pentru întreaga perioadă.

În funcție de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrări pentru anul 2012, după cum urmează:

I. PENTRU SATUL TRAIAN:

- **Lucrări specifice perioadei de iarnă** (dezăpezit, împrăștiat nisip, asigurarea depozitelor de combustibil solid, descărcat lemne, deservit drujbe, tăiat și cărat lemne foc, aranjat în magazie)

- **Lucrări de întreținere a drumurilor comunale și de exploatare.**

a) Norma pe lucrare: 10 ml. săpat șanturi/zi/persoana.

Total zile pentru aceste lucrări - 25

- **Lucrări de întreținere a șanțurilor de scurgere a apei** - curățat șanțuri de vegetație ierboasă, mărcinișuri, gunoaie și asigurarea acestora la locuri special destinate - 17 km.

b) Norma pe lucrare: 100 ml./zi/persoană

Total zile pentru aceasta lucrare - 25

- **Lucrări de întreținere și reparații la poduri și podețe** - desfundat poduri și podețe, precum și repararea lor unde este cazul.

c) Norma pe lucrare: 4 persoane/zi/podet

Total zile pentru lucrare - 25

- **Lucrări de curățare manuală a pâ râului Morii** - 6 km pe întreaga perioadă a anului – lucrări de îndepărtare a vegetației specifice crescute în albia pâ râului, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături manuale.

d) Norma pe lucrare: 3 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 15

- **Lucrări de întreținere și igienizare a școlilor din sat** - vopsit, văruit holuri și săli de clasă, spălat geamuri.

e) Norma pe lucrare: 3 persoane / săptămână

Total zile lucrare - 6

- **Lucrări de întreținere în zona cimitirului Traian** – pe tot parcursul anului, îndepărtarea mărcinișurilor, a resturilor vegetale, reparații gard.

II. PENTRU SATUL ZĂPODIA:

- **Lucrări specifice perioadei de iarna** (dezăpezit, împrăștiat nisip, asigurarea depozitelor de combustibil solid, descărcat lemne, deservit drujbe, tăiat și cărat lemne foc, aranjat în magazie).

- **Lucrări de întreținere a drumurilor comunale și de exploatare.**

a) Norma pe lucrare: 10 ml. săpat șanturi/zi/persoana.

Total zile pentru aceste lucrări - 30

- **Lucrări de întreținere și reparații șanțuri** - reamenajarea șanțurilor acoperite cu dale de beton de pe marginea drumului comunal 1 km – Zăpodia Mică

- **Lucrări de întreținere a șanțurilor de scurgere a apei** - curățirea șanțurilor de vegetație ierboasă-cosire și transportarea gunoaielor rezultat (4 km)

b) Norma de lucrare: 10 ml./zi/persoana

Total zile pentru lucrare - 25

- **Lucrări de curățare manuală a pârâului Morii** - 2 km - pe întreaga perioadă a anului – lucrări de îndepărtare a vegetației specifice crescute în albia pârâului, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături manuale.

c) Norma pe lucrare: 3 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 5

- **Lucrări de întreținere și igienizare a școlii Zăpodia** - vopsit, văruiet holuri și săli de clasă, spălat geamuri.

d) Norma pe lucrare: 2 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 15

- **Lucrări de curățare a pășunii comunale** – tăiat arbuști și tufișuri, împrăștiat mușuroaie, adunat și dat foc la gunoaie, aplicare de îngrășămintă.

e) Norma pe lucrare: 5 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 5

- **Lucrări de întreținere în zona cimitirului Zăpodia** – pe tot parcursul anului, îndepărtarea mărăcișurilor, a resturilor vegetale, reparații gard.

III. PENTRU SATUL BOGDĂNEȘTI:

- **lucrări specifice perioadei de iarnă** (dezăpezit, împrăștiat nisip, asigurarea depozitelor de combustibil solid, descărcat lemne, deservit drujbe, tăiat și cărat lemne foc, aranjat în magazie)

- **Lucrări de întreținere a drumurilor comunale și de exploatare.**

a) Norma pe lucrare :10 ml./zi/persoana

Total zile pentru lucrare – 30

- **Lucrări de curățare manuală a pârâului Bogdănești** - 2 km - pe întreaga perioadă a anului – lucrări de îndepărtare a vegetației specifice crescute în albia pârâului, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături manuale.

b) Norma pe lucrare: 4 persoane/zi/săptămână

Total zile pentru lucrare - 15

- **Lucrări de curățare a pășunii comunale** – tăiat arbuști și tufișuri, împrăștiat mușuroaie, adunat și dat foc la gunoaie, aplicare de îngrășămintă.

c) Norma pe lucrare: 5 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 10

- **Lucrări de întreținere și igienizare a școlii Bogdănești** - vopsit, văruiet holuri și săli de clasă, spălat geamuri.

d) Norma pe lucrare: 3 persoane / săptămână

Total zile lucrare – 5

- **Lucrări de întreținere în zona cimitirului Bogdănești** – pe tot parcursul anului, îndepărtarea mărăcișurilor, a resturilor vegetale, reparații gard.

IV. PENTRU SATELE HERTIOANA DE JOS ȘI HERTIOANA RĂZEȘI:

- **Lucrări specifice perioadei de iarnă** (dezăpezit, împrăștiat nisip).

- **Lucrări de întreținere a drumurilor comunale și de exploatare.**

a) Norma pe lucrare: 5 persoane / săptămână

Total zile pentru lucrare – 20

- **Lucrări de curățare manuală a pârâului Hertioanei** - 4 km - pe întreaga perioadă a anului de vegetație ierboasă și lemnoasă și alte gunoaie, asigurarea transportului acestora la locuri special amenajate;

b) Norma pe lucrare : 20 ml./zi/persoana

Total zile pentru lucrare - 15

- **Lucrări de întreținere a șanțurilor de scurgere a apei** - (2 km) - curățat șanțuri de vegetație ierboasă, mărăcișuri, gunoaie și asigurarea acestora la locuri special destinate

c) Norma pe lucrare: 3 persoane / săptămână

Total zile pentru lucrare - 10

- **Lucrări de întreținere a curții școlii** (îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcișurilor)

Total zile pentru lucrări - 38

- **Lucrări a căror necesitate nu a putut fi prevăzută la data întocmirii planului**