

<b>COMUNA TRAIAN</b>	
Județul Bacău	
INTRARE	Nr. 1476
IEȘIRE	
ZIUA 13	LUNA 04 ANUL 2010

## ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT DE LUCRARI

Nr. 3348 din 29.06.2009

### 1. PARTILE CONTRACTANTE

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul în localitatea Traian, Comuna Traian, județul Bacău, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, având funcția de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit în continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

și

**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul în Mun. Iași, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J 22-2154-1994, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, și **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul în Iași, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iași, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22-863-1999, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-12448866, reprezentată de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, având funcția de director comercial, în calitate de **executant** (denumit în continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite în continuare împreună „**Partile**” și în mod individual „**Partea**” / „**fiecare dintre Parti**” / „**oricare dintre Parti**”, după caz

### Partile au convenit următoarele:

1. Având în vedere execuția lucrărilor și necesitatea suplimentării valorii contractului cu diferența valorică dintre notele de renunțare și notele de comandă suplimentare urmare a dispoziției de șantier nr. 1584/ 12.04.2010 pentru modificarea căminelor de vizitare aferente rețelelor de canalizare, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 198.047.87 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (exclusiv TVA, alte taxe) conf. Cap. 7 din Bugetul Final;
2. Urmare a celor de mai sus, Partile au încheiat prezentul act adițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți

Achizitor

Executant

COMUNA TRAIAN

Asocierea S.C. GEPROCON S.A.  
și S.C. ELMOND COM S.R.L.

reprezentata de  
MARIA-GEORGETA ESANU

reprezentata de  
MARIANA GAVRILITA





**ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul in localitatea Traian, Comuna Traian, judetul Bacau, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, avind functia de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit in continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

si

**ASOCIERIA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul in Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul in Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22-863-1999, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-12448866, reprezentata de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avand functia de director comercial, **in calitate de executant** (denumit in continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite in continuare impreuna „**Partile**” și in mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, dupa caz

**Partile au convenit urmatoarele:**

1. Se decalează termenul de finalizare a lucrărilor de la datat de 22.12.2009 până la data de 15.09.2010 datorită următoarelor întreruperi:
  - 10.08.2009 – 24.09.2009: clarificări pentru întocmire proiect (necesar studii geo. topo și hidro);
  - 19.10.2009 – 25.11.2009: verificare proiect de către primărie;
  - 14.12.2009 – 23.03.2010: sistare lucrări datorită timpului nefavorabil;
  - 19.05.2010 – sistate până la clarificarea traseu conductă de refulare canalizare

Sistările de lucrări sunt susținute prin ordin de sistare emis de către beneficiar.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**si S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**



<b>COMUNA TRAIAN</b>	
Județul Bacău	
INTRARE	Nr. 2598
IEȘIRE	
ZIUA 02	LUNA 07 ANUL 2010

**ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
Nr. 3348 din 29.06.2009

**PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul în localitatea Traian, Comuna Traian, județul Bacău, telefon: 0234 221 050, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, având funcția de PRIMAR, în calitate de achizitor numit în continuare „Achizitorul”), pe de o parte,

**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul în Mun. Iași, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J 22-2154-1994, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-6197050, cont bancar RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, și **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul în Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iași, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22-863-1999, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-12448866, reprezentată de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul **ANI CANSCHI**, având funcția de director comercial, în calitate de executant (denumit în continuare „executantul”), pe de alta parte,

aminate în continuare împreună „Partile” și în mod individual „Partea” / “fiecare dintre Parti” / “fiecare dintre Parti”, după caz

Partile au convenit următoarele:

1. Având în vedere execuția lucrărilor și necesitatea suplimentării valorii contractului cu diferența valorică dintre notele de renunțare și notele de comandă suplimentare urmare a dispoziției de santier nr. 3039/02.07.2010 pentru modificarea diametrului conductelor de refulare, precum și modificarea lungimii conductei de refulare sat Zapodia, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 29.289,90 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (exclusiv TVA, alte taxe) conf Cap.5.3 din Bugetul Final ;
2. Ca urmare a intrării în vigoare începând cu 01.07.2010 a OUG 58/26.06.2010 pentru completarea și modificarea Legii 571/2003 privind codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cota TVA se modifică din 19% în 24%.
3. Urmare a celor de mai sus, Partile au încheiat prezentul act adițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor

Executant

COMUNA TRAIAN

Asocierea S.C. GEPROCON S.A.  
și S.C. ELMOND COM S.R.L.

reprezentată de  
MARIA-GEORGETA ESANU

reprezentată de  
MARIANA GAVRILITA



<b>COMUNA TRAIAN</b>	
Județul Bacău	
INTRARE	Nr. 2852
IEȘIRE	
ZIUA 22	LUNA 07 ANUL 2010

## ACT ADIȚIONAL NR. 3' LA CONTRACT DE LUCRARI

Nr. 3348 din 29.06.2009

### 1. PARTILE CONTRACTANTE

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul in localitatea Traian, Comuna Traian, judetul Bacau, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, avind functia de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit in continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

si

**ASOCIERIA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul in Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul in Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22-863-1999, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-12448866, reprezentata de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avand functia de director comercial, in calitate de **executant** (denumit in continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite in continuare impreuna „**Partile**” si in mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, dupa caz

### **Partile au convenit urmatoarele:**

1. Având în vedere execuția lucrărilor si necesitatea suplimentarii valorii contractului urmare a solicitarii beneficiarului de extindere a rețelei de gaz, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 250.611,05 lei fara TVA, reprezentând valoarea lucrarilor suplimentare solicitate conform devizului oferta anexat.
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul actadițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.
3. Prezentul act adițional s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**si S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**





**ACT ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul in localitatea Traian, Comuna Traian, judetul Bacau, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, avind functia de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit in continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

si  
**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul in Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul in Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22-863-1999, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-12448866, reprezentata de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avand functia de director comercial, in calitate de **executant** (denumit in continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite in continuare impreuna „**Partile**” si in mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, dupa caz.

**Partile au convenit urmatoarele:**

1. Având în vedere execuția lucrărilor si necesitatea suplimentarii valorii contractului cu valoarea notele de comanda suplimentare urmare a dispozitiei de santier nr. 2871/26.07.2010 pentru suplimentarea conductei de gaz, precum si a dispozitiei de santier nr. 3162/12.08.2010 pentru realizarea caminelor de vane de pe extinderea retelei de apa, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 152.694,74 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (exclusiv TVA, alte taxe) conf Cap.5.3 din Bugetul Final ;
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul actadițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**si S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**





**ACT ADITIOINAL NR. 5 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul in localitatea Traian, Comuna Traian, judetul Bacau, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, avind functia de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit in continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

si  
**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul in Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul in Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22-863-1999, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-12448866, reprezentata de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avand functia de director comercial, **in calitate de executant** (denumit in continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite in continuare impreuna „**Partile**” si in mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, dupa caz

**Partile au convenit urmatoarele:**

1. Având în vedere execuția lucrărilor si necesitatea suplimentarii valorii contractului cu valoarea notele de comanda suplimentare urmare a dispozitiei de santier nr. 3433/06.09.2010 pentru suplimentarea conductelor de apa, canalizare si gaz, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 69.354,05lei, reprezentând valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (exclusiv TVA, alte taxe) conf Cap.5.3 din Bugetul Final ;
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul actadițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor

Executant

COMUNA TRAIAN

Asocierea **S.C. GEPROCON S.A.**  
si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**



<b>COMUNA TRAIAN</b>		
Județul Bacău		
INTRARE	Nr. 3699	
IEȘIRE		
ZIUA 22	LUNA 09	ANUL 2010

**ACT ADITONAL NR. 5' LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul in localitatea Traian, Comuna Traian, judetul Bacau, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU** avind functia de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit in continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

si

**ASOCIERIA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul in Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, si **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul in Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, inmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22-863-1999, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO-12448866, reprezentata de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avand functia de director comercial, in calitate de **executant** (denumit in continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite in continuare impreuna „**Partile**” si in mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, dupa caz

**Partile au convenit urmatoarele:**

1. Se decalcaza termenul de finalizare a lucrarilor de la data de 16.09.2010 pana la data de 30.06.2011 datorita intreruperilor legate de timpul friguros din perioada iernii si de schimbarea de amplasament a statiei de epurare, (achiziția terenului pentru noua locație, obținerea avizelor și autorizațiilor)
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul act adițional la contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**si S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**





**ACT ADIȚIONAL NR. 6 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul în localitatea Traian, Comuna Traian, județul Bacău, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, având funcția de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit în continuare „**Achizitorul**”), pe de o parte,

și

**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul în Mun. Iași, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J 22-2154-1994, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, și **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul în Iași, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iași, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22-863-1999, având codul de înregistrare fiscală nr. RO-12448866, reprezentată de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, având funcția de director comercial, în calitate de **executant** (denumit în continuare „**Executantul**”), pe de alta parte,

denumite în continuare împreună „**Partile**” și în mod individual „**Partea**” / “**fiecare dintre Parti**” / “**oricare dintre Parti**”, după caz

**Partile au convenit următoarele:**

1. Având în vedere execuția lucrărilor și necesitatea suplimentării valorii contractului cu valoarea notele de comandă suplimentare urmare a dispozitiilor de santier din documentația atasată, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 366.064,12 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute (exclusiv TVA, alte taxe) conf Cap.5.3 din Bugetul Final ;
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul act adițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**și S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentată de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentată de  
**MARIANA GAVRILITA**



602 594

<b>COMUNA TRAIAN</b>		
Judetul Bacău		
INTRARE	Nr. 1357	
IEȘIRE		
ZIUA 28	LUNA 03	ANUL 2011

**ACT ADIȚIONAL NR. 7 LA CONTRACT DE LUCRARI**  
**Nr. 3348 din 29.06.2009**

**I. PARTILE CONTRACTANTE**

**COMUNA TRAIAN**, cu sediul în localitatea Traian, Comuna Traian, județul Bacău, telefon: 0234 221 042, fax: 0234 221 050, cod fiscal 4455218, cont trezorerie RO62TREZ07024700256XXXXX, reprezentată prin **doamna primar MARIA-GEORGETA ESANU**, avînd funcția de PRIMAR, în calitate de **achizitor** (denumit în continuare „Achizitorul”), pe de o parte,

și

**ASOCIEREA dintre S.C. GEPROCON S.A.**, cu sediul în Mun. Iasi, strada Aeroportului nr.1, telefon: 0232-279447, 0232-277526, fax: 0232-437627, e-mail: office@geprocon.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi sub nr. J 22-2154-1994, avînd codul de înregistrare fiscală nr. RO-6197050, cont bancar nr. RO70BRDE240SV08106792400, deschis la BRD IASI, și **S.C. ELMOND COM S.R.L.**, cu sediul în Iasi, Stradela Ipsilante nr.2, etaj 1, jud. Iasi, telefon/ fax 0232-246132, 0232-217200, e-mail: elmondcomis@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi sub nr. J22-863-1999, avînd codul de înregistrare fiscală nr. RO-12448866, reprezentată de liderul asocierii S.C. GEPROCON S.A. prin d-nul GIANI CANSCHI, avînd funcția de director comercial, în **calitate de executant** (denumit în continuare „Executantul”). pe de alta parte,

denumite în continuare împreună „Partile” și în mod individual „Partea” / “fiecare dintre Parti” / “oricare dintre Parti”, după caz

**Partile au convenit următoarele:**

1. Avînd în vedere execuția lucrărilor și necesitatea suplimentării valorii contractului cu valoarea actualizării situațiilor de lucrari, Autoritatea Contractantă este de acord să majoreze valoarea contractului cu suma totală de 50.000,00 lei, reprezentînd valoarea actualizărilor (exclusiv TVA, alte taxe) din Bugetul Final ;
2. Urmare a celor de mai sus, Părțile au încheiat prezentul act adițional la contract. Acest act adițional intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor

Executant

**COMUNA TRAIAN**

**Asocierea S.C. GEPROCON S.A.**  
**și S.C. ELMOND COM S.R.L.**

reprezentata de  
**MARIA-GEORGETA ESANU**

reprezentata de  
**MARIANA GAVRILITA**

