



INVESTITOR: COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 3721 din 25.09.2014

privind lucrarea "Centru de zi pentru copii- comuna Traian, sat Traian, județul Bacău", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, executată în cadrul contractului nr.4701 din 18.11.2013, încheiat între COMUNA TRAIAN și SC NORTEK TRUST AG SRL pentru lucrările de "Centru de zi pentru copii- comuna Traian, sat Traian, județul Bacău",

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.30, eliberată de Primăria Comunei Traian, județul Bacău, la 20.09.2013, cu valabilitate până la 20.09.2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 25.09.2014, fiind format din:

- Președinte:** - Moraru Dana Ofelia –reprezentant consilul local
- Membri:**
- Ing. Postolache Cujbă Mirabela – Manager proiect
 - Terinte Elena – contabil
 - Bănică Giulia Irina-Secretar
 - Ing. Valentin-Vasile Bârzu-Specialist
 - Ing. George Nicolau- Reprezentant I.S.C.
 - Ing.Gică Agăr-Specialist
- Secretar:** - Dr. Ing. Gheorghe Mihoc – diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Executant: S.C. Nortek Trust AG S.R.L. - Ing. Petrică Nistor

Proiectant: S.C. Modish Comprest S.R.L. - Ing. Dumitru Galan

Reprezentant MMFSPV - Ing. Adrian Adumitresci

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

NU ESTE CAZUL

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr.2 nu au fost executate.

NU ESTE CAZUL

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr.3 nu respect prevederile proiectului.

NU ESTE CAZUL

4.4. Valoarea declarată a investiției este de **302.286,84 lei**.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

CONFORM ANEXEI NR.2

pentru lucrarea ”Centru de zi pentru copii- comuna Traian, sat Traian, județul Bacău”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

CONSTATĂRILE FĂCUTE ÎN TEREN

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

INTABULAREA IMOBILULUI, URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe

numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 25.09.2014 la sediul Primăriei Comunei Traian, în 6 exemplare.



Comisia de recepție:

Comisia de recepție,

Semnătura,

Președinte: - Moraru Dana Ofelia-reprezentant Consiliul local

Membri: -Ing. Postolache Cujbă Mirabela- Mnager Proiect

- Terinte Elena-Contabil

-Bănică Giulia Irina-Secretar

- Ing. Valentin-Vasile Bârză-Specialist

- Ing. George Nicolau-Reprezentant I.S.C. Bacău

- Ing. Gică Acăr- Specialist

Secretar: -Dr. Ing. Gheorghe Mihoc – diriginte de șantier

Invitați:

Executant: S.C. Nortek Trust AG S.R.L. - Ing. Petrică Nistor

Proiectant: S.C. Modish Comprest S.R.L. - Ing. Dumitru Galan

Reprezentant MMFPSPV - Ing. Adrian Adumitresei

Moraru Dana

Postolache Cujbă Mirabela

Terinte Elena

Bănică Giulia Irina

Valentin Vasile Bârză



Petrică Nistor

