

COMUNA TRAIAN
Județul Bacău
INTRARE Nr. 3514
IEȘIRE
ZIUA 19 LUNA 04 ANUL 2012

Proces-Verbal
Încheiat astăzi 19.07.2012

La sediul primăriei Traian, județul Bacău între reprezentanții primăriei d-l Gherghelucă Sorin în calitate de Primar, d-na Moraru Dana în calitate de Viceprimar, firma constructoare a sistemului de canalizare, stație de epurare și extindere alimentare cu apă, S.C. GEPROCON S.A. Iași reprezentată de d-l Manole Adrian și d-l Teșu Ioan și din partea dirigintelui de șantier d-l Creangă Ionuț.

Cu această ocazie, s-a prezentat soluția proiectantului S.C. MAPAMOND cu privire la lipsa presiunii pe extinderea rețelei de apă și s-a stabilit a fi efectuate următoarele lucrări:

- A) Montarea a 2 cămine de aerisire pe traseul extinderii rețelei de apă.
- B) Montarea unei vane de secționare pe traseul rețelei de apă existente inițial;
- C) Refacerea podurilor de beton care s-au deteriorate.
- D) Refacerea hidroizolației căminului de apometru de la stația de epurare

Pentru rezolvarea neconformităților semnalate la punctele C și D s-a stabilit de comun acord un termen de 7 zile de la data semnării prezentului proces-verbal. Pentru rezolvarea punctelor A și B care nu fac parte din proiectul inițial SC. GEPROCON S.A. se va pronunța până Marți 24.07.2012.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în patru (3) exemplare.

COMISIA

Primăria Traian

Gherghelucă Sorin

Moraru Dana

S.C. GEPROCON S.A.

Manole Adrian

Teșu Ioan

Diriginte de șantier

Creangă Ionuț

